

Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результаты | Срок |
|-------|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | <p>Утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> -комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию по созданию и функционированию центров «Точка роста»; -должностное лицо, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»; -показатели деятельности центров «Точка роста»; - типовое Положение о деятельности центров «Точка роста» на территории Тимского района; -перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста» | Управление образования, РМК | Приказ Управления образования | 08.12.2021 |
| 2 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центра «Точка роста» | Управление образования, РМК | | |
| 3 | Информационная справка об МКОУ | Управление образования, | По форме, определяемой | до 25 июня 2022г. |

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|--|
| | «Волобуевская СОШ» | РМК | ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» | |
| 4 | Проведен фотомониторинг по приведению площадки центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Управление образования, РМК, ОО | По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» | до 20 августа 2022г., далее ежегодно |
| 5 | Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центра «Точка роста» | Управление образования, РМК | Приказ Управления образования | до 1 сентября 2022г. |
| 6 | Начало работы центра «Точка роста» | Управление образования, РМК | Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о центре «Точка роста» на сайте ОО | до 15 сентября 2022г. |
| 7 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста» | Управление образования, РМК | Отчет о выполнении показателей региональному оператору | до 1 октября 2022г., далее ежеквартально |
| 8 | Предоставление информации о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста» | Управление образования, РМК | По форме, определяемой региональным оператором | в течение календарного года |